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Samförläggning i Mjölby kommun 
 
Detta dokument skrivs av två anledningar. Dels handlar det om att komma fram till ett konkret resultat i 
förhandlingarna kring priset för den genomförda samförläggningen i Projekt Degdala i bygden kring 
Kolstad söder om Mjölby. Dels handlar det om att föra en principdiskussion om framtida samarbete kring 
samförläggning mellan Mjölby kommun och Vattenfall. 

Det konkreta fallet – Projekt Degdala 

Utgångspunkten inför genomförandet av bredbandsutbyggnaden i anslutning till Projekt Degdala var det 
ramavtal som i oktober 2009 tecknades mellan Vattenfall och Mjölby kommun. När projektet väl var 
igång backade Vattenfall, med hänvisning till att det inte fanns tid för att använda ramavtalet. Samtidigt 
sades att det fanns andra motsvarande avtal ”att falla tillbaka på” när kommunen inte blev inblandad, utan 
beställaren i stället skulle vara Projekt Degdala. Projektet sades inte bli ekonomiskt lidande av detta. 
 
Den löpande kontakten från Projekt Degdalas sida har efter den initiala kontakten med Vattenfall under 
hela arbetets gång förts gentemot Vattenfalls entreprenör Abeka. Därför har projektet utgått från att Abeka 
var motparten, eftersom Vattenfall genom den lokala projektledaren överlämnade ärendet dit och därefter 
inte har haft någon kontakt med projektet. 
 
Denna bild överensstämmer också med det som Vattenfalls centralt ansvarige har meddelat Mjölby 
kommuns representant. Beskeden därifrån har varit att situationen består av två separata affärsuppgörelser. 
Dels finns en affär mellan Vattenfall och Abeka, dels finns en affär mellan Abeka och Projekt Degdala. 
De två har ersättningsmässigt ingenting med varandra att göra. 
 
Kommunikationen internt i Vattenfall har för övrigt varit minst sagt bristfällig, eftersom den centralt 
ansvarige enligt uppgift inte ens kände till den lokala projektledaren. Här har Vattenfall någonting att 
arbeta med inför framtiden. 
 
Det har i ett ännu senare skede också framkommit att Vattenfall nu hävdar att ramavtalet inte är tillämpligt 
när kanalisationen ska tas i drift direkt efter samförläggningens slutförande. Det har över huvud taget inte 
kommunicerats tidigare gentemot Mjölby kommun. 
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Prisdiskussion – Projekt Degdala 

Hur som helst är nu situationen sådan att den entreprenör som utför själva grävarbetet, Tjällmo 
Grävmaskiner, vill ha cirka 5 kronor per meter samförläggning (samtliga angivelser i detta dokument 
avser priser exklusive moms) för sitt arbete. Utöver detta tillkommer kostnad för exempelvis borrning 
under väg med den faktiska kostnaden. Material som tomrör och markeringsband har löpande 
tillhandahållits av projektet till den utförande entreprenören. 
 
Dessa faktiska kostnader för Abeka ska naturligtvis Projekt Degdala ansvara för. Det finns också en 
grundläggande förståelse för att företaget i fråga är vinstdrivande och har en önskan att ta ut en avgift som 
gör att en del av den övriga anläggningskostnaden gentemot Vattenfall täcks. Det är i grund och botten 
detta som samförläggning handlar om, att alla parter ska gynnas och vinna ekonomiskt på uppgörelsen.  
 
Att hamna på en meterkostnad på runt 10 kronor per meter är därför inte orimligt i jämförelse med 
kostnaden att gräva själv, vilken ligger på ungefär 20-25 kronor per meter i liknande projekt. Det 
branschmässiga priset för samförläggning sägs också enligt insatta personer i liknande företag vara 
omkring 10 kronor per meter. 
 
Av någon anledning hävdade Vattenfall i ett senare skede att det som ska gälla dels rör sig mellan parterna 
Vattenfall och Projekt Degdala och dels är den ”Kostnadskatalog Sambyggnad och Samförläggning” som 
Telia och Svensk Energi har tecknat sinsemellan. Hur detta avtal, som inte har med Vattenfall, Abeka eller 
Projekt Degdala att göra, kommer in i bilden har fortfarande inte klargjorts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Prisnivån i detta avtal är i storleksordningen 45 kronor per meter samförläggning, vilket ter sig helt 
orimligt med tanke på samförläggningens syfte att reducera kostnaderna för inblandade parter. 
 
Denna prisnivå kan naturligtvis inte Projekt Degdala godta, utan hävdar fortfarande att den 
affärsuppgörelse som är träffad gäller mellan Abeka och Projekt Degdala. Om nu Vattenfall mot all rim 
och reson fortfarande insisterar på att de är avtalspart gentemot Projekt Degdala kommer nästa fråga. Hur 
är ett mellan två icke inblandade parter ingånget avtal relevant i Projekt Degdalas fall? 
 
Dessutom vore det oerhört intressant att veta vad mellanskillnaden skulle motiveras av. 35 kronor extra 
per meter, det vill säga betydligt mer än vad det kostar att gräva själv, för vad? Det kan också tilläggas att 
markförhållandena i det aktuella projektet till största delen är åkermark och därför gynnsamma, vilket gör 
skillnaden ännu mer obegriplig. 
 
Sammanfattningsvis är Projekt Degdalas ståndpunkt att affärsuppgörelsen är träffad mellan Abeka och 
Projekt Degdala. Meterkostnaden för samförläggningen avgörs därför av dessa två parter och hamnar 
gissningsvis mellan 5 och 10 kronor per meter samförläggning, plus övriga relevanta kostnader som 
uppkommit beroende på Projekt Degdalas tillkomst i arbetet. I andra hand anser Projekt Degdala att om 
Vattenfall trots allt ska vara motpart ska ändå samma skäliga prisnivå gälla. 
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Principdiskussion – Mjölby kommun 

Oavsett vad Vattenfall, Abeka och Projekt Degdala slutligen kommer fram till har även Mjölby kommun 
och Vattenfall en del att diskutera och fundera kring. Målsättningen med det tecknade ramavtalet mellan 
de två parterna är ”att öka antalet samförläggningar, vilket är en samhällsekonomisk och miljömässigt 

gynnsam lösning”. 
 
En diskussion kring ramavtalet har i ett senare skede förts mellan kommunen och Vattenfall, med 
resultatet att det har visat sig enbart vara användbart när samförläggning ska ske utan att tomrör som läggs 
ned tas i bruk omgående efter slutförande. 
 
Det är angeläget för kommunen att skapa bra samarbetsmetoder gentemot exempelvis byalag eller 
motsvarande lokala grupper som vill arbeta med att utveckla ny infrastruktur eller uppgradera den som 
redan finns. Det föreliggande ramavtalet bedöms ha liten betydelse i detta sammanhang, då de projekt som 
startar kommer att ha som målsättning att aktiv fiber ska läggas i tomrören så snart som möjligt. 
 
Eftersom prisnivåerna i det aktuella ramavtalet bestäms från projekt till projekt kan dessa inte heller 
diskuteras närmare. Det kan dock konstateras att om Vattenfall håller fast vid den tänkta storleksnivån för 
ett pris på 45 kronor per samförlagd meter är ramavtalet prismässigt sett meningslöst. Även här är en 
kostnad kring 10 kronor per meter en rimlig prisnivå att hamna på i normalfallet. 
 
Mjölby Svartådalen Energi AB:s dotterbolag MWNet AB utför redan i dag själva motsvarande 
förläggning av tomrör på olika håll runt om i kommunen, både i stad och på landsbygd. Meterkostnaden 
för att själv gräva på landsbygd kan uppskattas till redan nämnda storleksordning 20-25 kronor per meter.  
 
Om det ska vara ekonomiskt försvarbart att samförlägga utbyggnad av infrastruktur med andra parter 
måste rimligtvis kostnaden för att delta i ett projekt understiga denna totala nivå, och mer lämpligt närma 
sig hälften av densamma. Den kan omöjligt närma sig det dubbla, det faller på sin egen orimlighet. 


